CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Casarão da Antiga Camara Municipal	**DATA: 27/03/2026**
Contratante: Prefeitura Muncipal de Piranga/MG	**REFERÊNCIAS (SEM DESONERAÇÃO) : SINAPI 03/2025 / SETOP 01/2025**
Endereço: Praça Coronel Amantino, Centro Piranga/MG	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇOES INICIAIS	Físico %	100%	40%	30%	30%
		Financeiro	R$ 23.788,49	R$ 9.515,40	R$ 7.136,55	R$ 7.136,55
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	100%	100%	0%	0%
		Financeiro	R$ 7.755,16	R$ 7.755,16	R$ -	R$ -
3	FORRO	Físico %	100%	0%	100%	0%
		Financeiro	R$ 87.748,25	R$ -	R$ 87.748,25	R$ -
4	REVESTIMENTO	Físico %	100%	50%	40%	10%
		Financeiro	R$ 77.819,54	R$ 38.909,77	R$ 31.127,82	R$ 7.781,95
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	Físico %	100%	100%	0%	0%
		Financeiro	R$ 4.200,28	R$ 4.200,28	R$ -	R$ -
6	LOUÇAS,METAIS E ACESSORIOS	Físico %	100%			100%
		Financeiro	R$ 8.499,84	R$ -	R$ -	R$ 8.499,84
7	ESQUADRIAS	Físico %	100%	25%	75%	0%
		Financeiro	R$ 96.090,13	R$ 24.022,53	R$ 72.067,60	R$ -
8	PINTURA	Físico %	100%	0%	25%	75%
		Financeiro	R$ 110.721,82	R$ -	R$ 27.680,46	R$ 83.041,37
9	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	Físico %	100%			100%
		Financeiro	R$ 7.037,72	R$ -	R$ -	R$ 7.037,72
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL	Físico %	100%	60%	30%	10%
		Financeiro	R$ 42.905,77	R$ 25.743,46	R$ 12.871,73	R$ 4.290,58
11	OUTROS	Físico %	100%		50%	50%
		Financeiro	R$ 54.372,13	R$ -	R$ 27.186,07	R$ 27.186,07
TOTAL		Físico %	100,00%	21,1%	51,0%	27,8%
		Financeiro	R$ 520.939,13	R$ 110.146,60	R$ 265.818,46	R$ 144.974,07
		Acumulado Físico %	100,00%	21,1%	72,2%	100,0%
		Acumulado Financeiro	R$ 520.939,13	R$ 110.146,60	R$ 375.965,06	R$ 520.939,13

Piranga/ MG, 27/03/2026

Flávia Ribeiro Souza:01640084622

Assinado de forma digital por Flávia Ribeiro Souza:01640084622
Dados: 2026.03.27 16:04:44 -03'00'

Flávia Ribeiro Souza
Engenheira Civil CREA MG 215400/D