



Contratante: Prefeitura Municipal de Piranga/MG

Obra: CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Data de preço: SEINFRA 07/2025 sem desoneração - SINAPI 09/2025 s/desoneração - SICRO 07/2025

Unidade Federativa: MG

BDI:

22,47%

Local: Rua José Onesimo Rodrigues Pereira – B: Cônego Renato Peixoto Vidigal – Distrito 1 – Cemiterio Municipal – Piranga – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.866,61	3,80%	40%	30,00%	30,00%	
				R\$ 5.946,64	R\$ 4.459,98	R\$ 4.459,98	
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.864,28	1,50%	100%			
				R\$ 5.864,28			
3	ESTRUTURAL DE CONSTRUÇÃO DOS JAZIGOS (BROCAS, RADIER, VIGAS E LAJES)	R\$ 187.847,10	47,98%	25%	25%	25%	25%
				R\$ 46.961,77	R\$ 46.961,77	R\$ 46.961,77	R\$ 46.961,77
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 132.554,87	33,85%	25%	25%	25%	25%
				R\$ 33.138,72	R\$ 33.138,72	R\$ 33.138,72	R\$ 33.138,72
5	TUBOS E DRENOS	R\$ 33.086,92	8,45%	25%	25%	25%	25%
				R\$ 8.271,73	R\$ 8.271,73	8.271,73	8.271,73
6	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 17.328,39	4,43%				100%
							R\$ 17.328,39
				25,59%	23,71%	23,71%	27,00%
Valores totais		R\$ 391.548,17	100,00%	R\$ 100.183,15	R\$ 92.832,20	R\$ 92.832,20	R\$ 105.700,61

Piranga/MG, 29 de outubro de 2025

SUANE EVELYN DOS REIS SORES
RESP. TÉCNICO - CREA: MG-200214/D

LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL