
 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES INDIVIDUALIZADAS 

PARA A CONSTRUÇÃO DAS PONTES 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS E ALAS EM CONCRETO ARMADO PARA 

TRAVAMENTO E ADEQUAÇÃO DE BUEIROS METÁLICOS CORRUGADOS TIPO ARMCO, 

INCLUINDO ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

DISSIPADORES DE ENERGIA, ATERROS COMPACTADOS, SERVIÇOS DE 

ESTABILIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

 

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADES DA GRUPIADA, PIMENTA/CHICO GALDINO, 

PAIOLINHO, SANTA TEREZA E PARÍ – MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG. 

 

A opção pela realização de licitações individualizadas para a execução de cada 

ponte fundamenta-se em razões de natureza técnica, operacional e de interesse 

público, considerando as características específicas das intervenções e a necessidade 

de garantir maior eficiência e celeridade na execução das obras. 

As pontes estão localizadas em diferentes pontos do Município e constituem 

intervenções independentes, com frentes de serviço, condições de acesso, 

características do terreno, logística de execução e necessidades de mobilização 

próprias. Dessa forma, a contratação individualizada possibilita que cada obra seja 

executada de maneira independente, permitindo o planejamento e o acompanhamento 

específico de cada frente de trabalho. 

Outro fator relevante é a necessidade de conclusão das intervenções dentro do 

prazo previsto de aproximadamente 3 (três) meses. A execução simultânea das pontes 

por empresas distintas possibilita a abertura de múltiplas frentes de trabalho, 

aumentando significativamente a capacidade de execução do Município e reduzindo os 

riscos de concentração dos serviços em uma única contratada. 

Caso todas as pontes fossem reunidas em uma única contratação, haveria 

concentração de diversas frentes de serviço sob responsabilidade de uma única 

empresa, o que poderia representar uma limitação operacional, especialmente quanto 

à disponibilidade simultânea de mão de obra, equipamentos, materiais, transporte e 



 

equipes técnicas. Considerando o prazo reduzido e a proximidade do período de 

chuvas, eventual dificuldade de mobilização ou atraso em uma das frentes poderia 

comprometer o cronograma de todo o conjunto de obras. 

A divisão das contratações também amplia a possibilidade de participação de 

diferentes empresas aptas a executar os serviços, promovendo maior competitividade 

no certame e permitindo que empresas com capacidade técnica e operacional 

compatível assumam individualmente as obras. Ressalta-se que essa divisão não tem 

como finalidade restringir ou direcionar a competição, mas sim adequar a contratação 

à realidade operacional das intervenções e possibilitar uma execução mais célere e 

eficiente. 

A contratação individualizada permite, ainda, que eventual atraso, paralisação 

ou dificuldade operacional em uma obra não comprometa necessariamente a 

execução das demais, reduzindo os riscos de atraso generalizado e aumentando a 

segurança quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Diante disso, considerando a independência física das intervenções, a 

necessidade de execução simultânea, o prazo estimado de 3 (três) meses, a 

proximidade do período chuvoso, a necessidade de garantir a continuidade e a 

segurança da infraestrutura viária e a busca pela ampliação da competitividade entre 

empresas, entende-se tecnicamente adequada e conveniente a realização de 

licitações individualizadas para cada construção de ponte, de modo a proporcionar 

maior agilidade na execução, melhor gerenciamento das frentes de serviço e maior 

segurança quanto ao cumprimento do cronograma previsto. 

 

Piranga/MG, 02 de setembro de 2026. 

 

 

______________________ 
Suane Evelyn dos Reis Soares 
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