

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – CRONOGRAMA

Objeto: Serviços de pintura para sinalização de vias públicas

Justificativa:

A contratação em questão visa à prestação de serviços especializados de pintura para sinalização viária horizontal, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Considerando a natureza dos serviços – que serão executados de forma parcelada e conforme a demanda – torna-se inviável a elaboração de um cronograma físico-financeiro detalhado nesta fase. As intervenções serão realizadas à medida que forem identificadas as necessidades pelas equipes técnicas e formalmente solicitadas pela Secretaria competente, de acordo com o planejamento interno da administração municipal.

Cabe ressaltar que, devido à imprevisibilidade quanto à localização exata das intervenções e aos quantitativos de materiais e serviços a serem executados em cada etapa, a definição prévia de prazos específicos para cada ação não é possível neste momento. A execução dos serviços estará condicionada a fatores como a dinâmica das solicitações, a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como à programação contínua de manutenção e melhorias na malha viária urbana.

Diante disso, justifica-se a ausência de cronograma detalhado neste estágio, sendo certo que a empresa contratada deverá estar apta a atender prontamente às solicitações, conforme os termos estabelecidos no contrato e em conformidade com as necessidades do Município.

Piranga/MG, 26 de junho de 2025.

Suane Evelyn dos Reis Soares
Eng^a Civil – CREA: 200214/D