
DATA:

LOCAL: PRAZO DE EXECUÇÃO:  1 MÊS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 26,04% 100,00%

Financeiro R$ 5.004,06 R$ 5.004,06

Físico % 58,35% 100,00%

Financeiro R$ 11.210,83 R$ 11.210,83

Físico % 15,61% 100,00%

Financeiro R$ 2.999,01 R$ 2.999,01

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 19.213,90 R$ 19.213,90

Observações:66717/D

TOTAL

R.T.:   LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil CREA

FUNDAÇÕES

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1

#VALOR!2

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

22/04/2022R$ 19.213,90PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG VALOR DA OBRA: 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM VIA URBANA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES - PIRANGA - MG
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