
DATA:

LOCAL: LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 5,47% 100,00%

Financeiro R$ 21.496,49 R$ 21.496,49

Físico % 30,28% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 118.947,86 R$ 35.684,36 R$ 83.263,50

Físico % 7,27% 75,00% 25,00%

Financeiro R$ 28.564,28 R$ 21.423,21 R$ 7.141,07

Físico % 6,98% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 27.432,76 R$ 19.202,93 R$ 8.229,83

Físico % 3,38% 100,00%

Financeiro R$ 13.280,13 R$ 13.280,13

Físico % 6,40% 100,00%

Financeiro R$ 25.148,73 R$ 25.148,73

Físico % 27,29% 85,00% 15,00%

Financeiro R$ 107.224,22 R$ 91.140,59 R$ 16.083,63

Físico % 11,15% 100,00%

Financeiro R$ 43.811,07 R$ 43.811,07

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 6.932,19 R$ 6.932,19

Físico % 98,24% 28,67% 23,52% 28,49% 19,32%

Financeiro R$ 392.837,73 R$ 112.637,08 R$ 92.394,13 R$ 111.914,53 R$ 75.891,99

Observações:

PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PIRANGA - MG VALOR DO CONVÊNIO: R$ 392.837,73 FOLHA:

2 MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

3 FECHAMENTO LATERAL DA UBS

4 FECHAMENTO FRONTAL DA UBS

5 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS

6 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

7 COBERTURA

66717/D

TOTAL

Luiz Eduardo Guerson Ferreira CREA

9 FINALIZAÇÃO DE OBRA

8 PINTURAS
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