DREFEITURA DE

ANEXO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PIRANGA - MG VALOR DO CONVENIO: R$ 392.837,73 DATA: | FOLHA:
OBRA: REVITALIZACAO DA UBS DO GUINE - PIRANGA-MG LOCAL: LOCALIDADE DE GUINE - PIRANGA - MG PRAZO DE EXECUCAO: 4 MESES
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
. - Fisico % 5,47% 100,00%
1 INSTALACOES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLICOES Financeiro R$ 21.496,49 R$ 21.496,49
- - Fisico % 30,28% 30,00% 70,00%
2 MURO DE CONTENCAO EM GABIAO Financeiro R$ 118.947,86 R$ 35.684,36 R$ 83.263,50
Fisico % 7,27% 75,00% 25,00%
3 FECHAMENTO LATERAL DA UBS Financeiro R$ 28.564,28 R$ 21.423,21 R$ 7.141,07
Fisico % 6,98% 70,00% 30,00%
4 FECHAMENTO FRONTAL DA UBS Financeiro R$ 27.432,76 R$ 19.202,93 R$ 8.229,83
Fisico % 3,38% 100,00%
5 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS Financeiro R$ 13.280,13 R$ 13.280,13
- Fisico % 6,40% 100,00%
6 PISOS E PAVIMENTACOES Financeiro R$ 25.148,73 R$ 25.148,73
Fisico % 27,29% 85,00% 15,00%
7 COBERTURA Financeiro R$ 107.224,22 R$ 91.140,59 R$ 16.083,63
Fisico % 11,15% 100,00%
8 PINTURAS Financeiro R$ 43.811,07 R$ 43.811,07
- Fisico % 100,00%
9 FINALIZACAO DE OBRA Financeiro R$ 6.932,19 R$ 6.932,19
Fisico % 98,24% 28,67% 23,52% 28,49% 19,32%
LUIZ EDUARDOTOTAL Assinado de forma digital por Financeiro R$ 392.837,73| R$ 112.637,08 R$ 92.394,13 R$ 111.914,53 R$ 75.891,99
GUERSON AR O PN
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